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Druckerei Tanz Chor
Allgmeingiiltige Termine AG GTK GTK
Give Aways Choreografie Gesang

KW 37

Stundenplan Besprechung Rektoren

KW 38

Infoveranstaltung Lehrer

SEP

KW 39

Einzelbesprechung Kursleiter

KW 40

Projektstart / Einfiihrungsworkshops

KW 41

OKT

KW 42

KW 43

KW 44
KW 45

KW 46

NOV

Theaterbesuch und -besichtigung

KW 47

KW 48

KW 49

KW 50

DEZ

KW 51

KW 52

KW 1
KW 2
KW 3

JAN

JAN

KW 4

Zwischenbesprechung Workshops

KW 5

KW 6

FEB

Kw 7
KW 8

KW 9

KW 10

KW 11

MAR

KW 12

KW 13

KW 14
KW 15
KW 16

APR

APR

KW 17

KW 18

KW 19

Besprechung der Proben- und
Auffihrungszeit

MAI

KW 20

KW 21

KW 22
KW 23
KW 24

JUN

KW 25

KW 26

KW 27

Aufbau

KW 28

Hauptproben

JUL

KW 29

Aufiihrungswoche

KW 30

Abbau

Bithnenbild

Sound&Motion

Bithnentechnik

Kostiim

Maske

GTK

GTK

GTK/AG

AG

AG

Requisiten

Massenszenen

Technik & Sicherheit

Kostliime

Maske

Schauspiel

Merchandising

PR/Druck

Film

Radio

Zeitung

Webdesign

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

Spielszenen

Werbeobjekt

Drucksachen

Filme

Sehdung}en

Artikel

Wébdesfgn

SEP

KW 37

KW 38

KW 39

OKT

KW 40
KW 41

KW 42
KW 43

Prasentation

NOV

KW 44
KW 45
KW 46
KW 47

KW 48

Verkauf

DEzZ

KW 49
KW 50

KW 51
KW 52

Schilerwechsel

KW 1
KW 2
KW 3
KW 4

FEB

KW 5

KW 6

KwW 7
KW 8

MAR

KW 9

KW 10
KW 11
KW 12

KW 13

KW 14
KW 15
KW 16

KW 17

Prasentation

K

MAI

KW 18
KW 19
KW 20

KW 21

JUN

KW 22
KW 23
KW 24
KW 25
KW 26

Aufbau Kulissen

SEP

KW 37

KW 38

KW 39

OKT

KW 40
KW 41

KW 42

KW 43

NOV

KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48

DEZ

KW 49

KW 50

KW 51
KW 52

JAN

KW 1
KW 2
KW 3

KW 4

FEB

KW 5
KW 6
KW 7
KW 8

MAR

APR

Stellproben

Aufbau

Garderoben

K

MAI

Garderoben

JUN

K

KW 25

K

KW 26

Stellproben

K

K Stellproben
K Proben Proben
Verkauf Auffiihrung Auffiihrung

JUL

KW 27

Umbauproben

Proben

Proben

Kostiimproben

Maskenproben

KW 28

Auffiihrung

Auffiihrung

Auffiihrung

Auffiihrung

Auffihrung

KW 29

Abbau

Abbau

Abbau

Abbau

KW 30

JUL

KW 27

Proben

Aufbau

KW 28

Auffiihrung

Verkauf
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KW 29

Abbau

Abbau

KW 30
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Orchester Gesang Musikalische Friiherziehung
Ensemble En§emble Gruppe
Begleitung Solostimmen Spieltheater
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KW 26 |Aufbau Instr. Soundcheck Besichtigung Biihne
KW 27  |Proben Proben Probe
a |KW28 |Auffiihrung Auffiihrung Auffiihrung
2 kw29
KW 30

Legende

1,2,3,... Nummerierung der
Workshops

A Allgemein

AG Arbeitsgemeinschaft
Schiiler div. Klassen

B Blhnenbild

BT Blihnentechnik

C Chor

D Druckerei

EX Exkursion

F Film

G Grundschule

GE Gesang

GTK  Ganztagesklasse

H Hauptschule

K Kurs mit Lehrer

KO Kostiim

M Musikschule

MA Maske

ME Merchandising

MF Musikalische
Friherziehung

(0} Orchester

P PR & Druck

R Realschule

RA Radio

S Sound&Motion

SC Schauspiel

T Tanz

W Workshop extern

WE Webdesign

Z Zeitung



